



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

**Αριθ. Αποφ. 189/2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 37<sup>ης</sup>/04-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Δημοτική οδοποιία - παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας 2017»**

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 04η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25012/30-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
- 2.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 3.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 4.- Κακολύρης Σταύρος
- 5.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 6.- Ξένος Ανδρέας
- 7.- Καρακάς Σωτήριος
- 8.- Αβράμης Παναγιώτης
- 9.- Πλατυπόδης Κωνσταντίνος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα , δημοτική υπάλληλο.  
Ο κ. Κόκλας Φώτιος αναπληρώθηκε νομίμως από τον κ. Πλατυπόδη Κωνσταντίνο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Δημοτική οδοποιία - παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας 2017» θέτει υπόψη των μελών εισήγηση της Αν. Δ/τριας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου κ. Αγγελικής Μαυρία Πολ. Μηχανικός Π.Ε/Α' η οποία έχει ως κάτωθι:

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

- Η μελέτη του Έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 160/2017 ( ΑΔΑ ΩΠΤ7ΩΡ1-Β47 ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου .
- Η ηλεκτρονική δημοπρασία του Έργου έγινε την 24- 7-2018 και οριστικός μειοδότης αναδείχθηκε η "ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε." με έκπτωση 56,00% & 53,00% στις

τιμές ανά ομάδα του τιμολογίου της μελέτης ( μέση έκπτωση 55,79% ).

- Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την 233/2018 - ΑΔΑΜ 18ΑWRD003841463 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου .
- Η υπογραφή της σύμβασης ποσού **88.420,84 €** με ΦΠΑ , έγινε την **30- 10- 2018**
- Η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε μέχρι την **25-11-2019**  
( απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 163/2019 - ΑΔΑ ΩΣΦ5ΩΡ1-3ΘΒ )

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου γνωμοδότησε θετικά - ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 4<sup>ο</sup> Πρακτικό / ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> της συνεδρίασης την 03 - 10 - 2019 )

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση του επισυναπτόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσουν σχετικά.

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- την εισήγηση Αν. Δ/τριας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου κ. Αγγελικής Μαυρία Πολ. Μηχανικός Π.Ε/Α΄
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,

και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία,

### **Κατά πλειοψηφία**

Με ψήφους οκτώ (8) ήτοι των κ.κ. Προέδρου, Δ. Κουτσογιάννη, Π. Καψαμπέλη, Σ. Κακολύρη, Α. Μαρινάκη, Α. Ξένου, Π. Αβράμη και Κ. Πλατυπόδη έναντι μιας (1) ψήφου του κ. Καρακά ο οποίος μειοψήφησε

**Αποφασίζει: α)** εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «**Δημοτική οδοποιία - παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας 2017**»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **189/2019**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Νικήτας Αρετάκης**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 2.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 3.- Κακολύρης Σταύρος
- 4.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 5.- Ξένος Ανδρέας
- 6.- Καρακάς Σωτήριος
- 7.- Αβράμης Παναγιώτης
- 8.- Πλατυπόδης Κωνσταντίνος

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο Πρόεδρος**

**Νικήτας Αρετάκης**