



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Αριθ. Αποφ. 188/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 37^{ης}/04-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου (Αποκατάσταση οδοστρώματος) Δ.Ε. Ζακυνθίων Κ.Ε. 2018ΕΠ5220003»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 04η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25012/30-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
- 2.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 3.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 4.- Κακολύρης Σταύρος
- 5.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 6.- Ξένος Ανδρέας
- 7.- Καρακάς Σωτήριος
- 8.- Αβράμης Παναγιώτης
- 9.- Πλατυπόδης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα , δημοτική υπάλληλο.

Ο κ. Κόκλας Φώτιος αναπληρώθηκε νομίμως από τον κ. Πλατυπόδη Κωνσταντίνο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου (Αποκατάσταση οδοστρώματος) Δ.Ε. Ζακυνθίων Κ.Ε. 2018ΕΠ5220003» θέτει υπόψη των μελών εισήγηση της Αν. Δ/ντριας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου κ. Αγγελικής Μαυρία Πολ. Μηχανικός Π.Ε/Α' η οποία έχει ως κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Η μελέτη του Έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 270/2018 (ΑΔΑ 6Ψ5ΔΩΡ1-ΧΗ0) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου .

- Η ηλεκτρονική δημοπρασία του Έργου έγινε την 16-11-2018 και οριστικός μειοδότης αναδείχθηκε ο Βαρβαρίγος Διονύσιος του Ευάγγελου με έκπτωση 54,00% & 49,00% στις τιμές ανά ομάδα του τιμολογίου της μελέτης (μέση έκπτωση 49,42%).
- Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την 04/2019 - ΑΔΑΜ 19ΑWRD004509456 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου .
- Η υπογραφή της σύμβασης ποσού **85.987,97 €** με ΦΠΑ , έγινε την **19- 3-2019**
- Η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε μέχρι την **26-10-2019** (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 152/2019 - ΑΔΑ 6ΘΧΞΩΡ1-4ΕΡ)

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου γνωμοδότησε θετικά - ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 4^ο Πρακτικό /ΘΕΜΑ 2^ο της συνεδρίασης την 03 - 10 - 2019),

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του επισυναπτόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
 - την εισήγηση Αν. Δ/ντριας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου κ. Αγγελικής Μαυρία Πολ. Μηχανικός Π.Ε/Α΄
 - τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,
- και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία,

Ομόφωνα

Αποφασίζει: α) εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου (Αποκατάσταση οδοστρώματος) Δ.Ε. Ζακυνθίων Κ.Ε. 2018ΕΠ5220003»

Ο κ. Σ. Καρακάς δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **188/2019**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
- 2.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 3.- Κακολύρης Σταύρος
- 4.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 5.- Ξένος Ανδρέας
- 6.- Καρακάς Σωτήριος
- 7.- Αβράμης Παναγιώτης
- 8.- Πλατυπόδης Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Αρετάκης