



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Αριθ. Αποφ. 18/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3^{ης}/20-01-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης - επισκευής 4^{ου} Παιδικού Σταθμού Λιθακιάς»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 20^η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 854/15-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
- 2.- Κακολύρης Σταύρος
- 3.- Σπίνος Νικήτας
- 4.- Καψαμπέλη Βασιλική
- 5.- Καρακάς Σωτήριος
- 6.- Ξένος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Μαρινάκης Ανδρέας
- 2.- Αβράμης Παναγιώτης
- 3.- Κόκλας Φώτιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα, δημοτική υπάλληλο.

Ο κ. Α. Μαρινάκης προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης - επισκευής 4^{ου} Παιδικού Σταθμού Λιθακιάς» θέτει υπόψη εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μ. Φαραού η οποία έχει ως κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Η μελέτη του Έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 44/2020 (ΑΔΑ 637ΧΩΡ1-1Ξ5) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου .
- Ο Συνοπτικός διαγωνισμός του Έργου έγινε την 24 - 4-2020 και οριστικός μειοδότης αναδείχθηκε η "ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε." με μέσο ποσοστό έκπτωσης 27,34% .

- Η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας έγινε με την 136/ 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου (ΑΔΑ ΨΛΒΧΩΡ1- ΒΛ6).
- Η υπογραφή της σύμβασης ποσού **29.296,50 €** χωρίς ΦΠΑ , έγινε την **06- 8- 2020**
- Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του Έργου είναι η **04-02-2021** (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζακύνθου αρ. 312/ 2020 - ΑΔΑ ΩΞΘΖΩΡ1- ΞΞ1)

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου γνωμοδότησε θετικά - ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 5ο Πρακτικό / ΘΕΜΑ 5ο της συνεδρίασης την Παρασκευή 18 - 12 - 2020),

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του επισυναπτόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Στη συνέχεια οκ. Πρόεδρος με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
- την εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μ. Φαραού

και μετά διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης - επισκευής 4^{ου} Παιδικού Σταθμού Λιθακιάς

Ο κ. Σ. Καρακάς δήλωσε παρών

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **18/2021**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.- Κακολύρης Σταύρος
- 2.- Σπίνος Νικήτας
- 3.- Καγαμπέλη Βασιλική
- 4.- Καρακάς Σωτήριος
- 5.- Ξένος Ανδρέας

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Νικήτας Αρετάκης